

Ny opgraderet lagerfacilitet på Risø - B90																											Den 28.6.2019						
Opgave	Aktør	Uger	Måned 2019												Måned 2020												Måned 2021						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7			
Afklaring af eksisterende bygningers fremtid – hvilke kan evt. nedrives indenfor B90-område?	DD*/UFM*/DTU BYGST*	4			*																												
Udstillingsfacilitet – drøftelse af indhold, placering mv.	DD/ UFM/ RO*/ BYGST	8			*																												
Kortlægning af eksisterende stier – drøftelse af placering	DD/ UFM/ RO/ BYGST				*																												
Udarbejdelse af "Plan for gennemførelse af B 90" (for arealer og bygninger) samt volumenmodel	DD/UFM/ BYGST	4			*																												
Indledende vurdering af foreliggende viden om miljøspørgsmål til brug for (VVM-) ansøgning	DD	8																															
Politisk behandling af igangsætning af planarbejde	RO																																
Udarbejdelse af projektbeskrivelse til brug for (VVM-)ansøgning og lokalplananmodning	DD	4																															
Udarbejdelse og indsendelse af (VVM-)ansøgning og lokalplananmodning	DD	4								23.																							
Udarbejdelse og indsendelse af høringsmateriale til idéfase	DD/MST/ RO	1								23.																							
Indsendelse af ønsker til Kommuneplanrevision	DD	1																															
Drøftelse af (VVM-)ansøgning og høringsmateriale til idéfase med myndigheder	DD/UFM/ MST*/RO	1																															
Idéfase (lokalplan og VVM)	MST/RO	2																															
Afgrænsningsudtalelse, der fastlægger emner i miljøkonsekvensrapport	MST	2																															
Udarbejdelse af baggrundsnotater/rapporter/analyser	DD	12																															
Udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport	DD	12																															
Behandling af miljøkonsekvensrapport	MST																																
Offentlig høring om miljøkonsekvensrapport (helst parallelt med lokalplan)	MST	8																															
Udarbejdelse af hvidbog med høringssvar	MST/DD																																
Evt. supplerende undersøgelser til miljøkonsekvensrapport	DD																																
VVM-tilladelse	MST	1																															
Udarbejdelse af forslag til lokalplan	DD/RO	12																															
Udarbejdelse af miljøscreening af lokalplan (del af idéfase – forhøring af myndigheder)	DD/RO	2-4																															
Udarbejdelse af miljørapport for lokalplan	DD/RO	8-12																															
Politisk behandling af forslag til lokalplan og evt. miljørapport	RO	6																															
Høring om lokalplan og evt. miljørapport	RO	8																															
Behandling af indsigelser til lokalplan	RO	4																															
Udarbejdelse af sammenfattende redegørelse til evt. miljørapport	DD/RO	4																															
Endelig vedtagelse af lokalplan	RO	6																															
Klageperiode (lokalplan)																																	
Kommuneplanændring (del af ordinær KP revision)	RO																																
Byggesagsbehandling?	RO																																
Aktstykker	DD/ BYGST.	12																															

DD: Dansk Dekommissionering (med tilknyttede rådgivere)
RO: Roskilde Kommune
BER: Beredskabsstyrelsen

UFM: Uddannelses og Forskningsministeriet
MST: Miljøstyrelsen

BYGST: Bygningsstyrelsen
SIS: Strålebeskyttelse, Sundhedsstyrelsen

* Beslutning om principperne i "Plan for gennemførelse af B90"